

## Tidsplan för stamspolning BRF Pålsundet

18/1-21: Stamspolning av källare, lokaler, tvättstugor, stuprör osv.

**Här nedan följer datum för spolning av lägenheter i respektive port.**

19/1-21: Reimersholmsgatan 4

20/1-21: Reimersholmsgatan 6

21/1-21: Reimersholmsgatan 8

22/1-21: Anders Reimers väg 1

25/1-21: Anders Reimers väg 2

26/1-21: Anders Reimers väg 4

27/1-21: Anders Reimers väg 6

28/1-21: Anders Reimers väg 8

29/1-21: Anders Reimers väg 10 + 12

1/2-21: Anders Reimers väg 14 + 16

2/2-21: Anders Reimers väg 9, våning 1-3

3/2-21: Anders Reimers väg 9, våning 4-7

4/2-21: Anders Reimers väg 11, våning 1-3

5/2-21: Anders Reimers väg 11, våning 4-7

8/2-21: Anders Reimers väg 13, våning 1-3

9/2-21: Anders Reimers väg 13, våning 4-7

10/2-21: Anders Reimers väg 15, våning 1-4

11/2-21: Anders Reimers väg 15, våning 5-7

12/2-21: Anders Reimers väg 17, samtliga våningsplan (1-7)